

EBT ENTERPRISE

Primeiras 200 horas

Revisão das bases existentes e plano de pequenas entregas

Capacidade	Organização	Prioridade
180h de entregas 20h de reserva	72 entregas pequenas 5 reservas condicionais	Reuso rápido com prova Módulos novos com rigor

Site essencial -> CRM simples -> documentos e tarefas -> Flow piloto

Base: 06/10/2026. Este documento planeja trabalho futuro. Nenhum módulo novo é declarado implementado, homologado por cliente ou publicado.

As horas já incluem implementação, verificação e registro. O Core completo e as verticais amplas permanecem fora deste ciclo. Cada ticket tem 2-4 horas.

O que entregar primeiro

Marco	Esforço acumulado	Entrega e limite
Site essencial	40h	Até cinco páginas, identidade e contato. Demonstração/QA; cliente e ambiente próprios para publicação.
CRM / Connect inicial	104h	Segurança, contato/organização, histórico, até cinco etapas e próxima ação. Sem financeiro ou mensagens oficiais.
Documentos + tarefas	140h	Um fluxo de documento privado, versão/revisão e tarefa vinculada. Sem GED completo ou assinatura digital.
Flow piloto	164h	Um tipo de protocolo e fluxo manual fixo. Sem designer, W3/W4 ou portal público.
Candidato de piloto	180h	Regressão integrada, migration/restore, manifesto e manual. Não é aceite real ou produção.
Reserva	20h livres	Disponível desde o início para correção. Se faltar capacidade, adiar Flow e preservar os gates de segurança.

Como evitar retrabalho

Reusar evidência identificada por versão/cenário e fazer smoke do recorte, sem repetir toda a suíte por hábito. Troca de tenant, schema, autenticação, autorização, storage ou contrato muda a fronteira e exige regressão completa do comportamento afetado.

200 horas-pessoa não são prazo de calendário. A cinco dias de oito horas, representam cinco semanas de capacidade; disponibilidade de ambiente, conteúdo e aceite pode alterar o calendário.

Revisão: o que já existe

CASST

Código .NET/React e fluxo comercial extenso. Provas existentes: domínio 321/321, SQL conclusivo 131/131 e hardening 17/17. Reusar contratos, HTTP, UI, cadastro, histórico, agenda e documentos.

Atenção: A árvore local tem muitas mudanças. E2E quarta rodada falhou no onboarding e quatro casos não rodaram. Base configurável ainda é plano; aprovações locais não provam produção.

Vikings

Main b13140e, CI 37451503397 aprovado, código até V18. Pessoa/vínculo/posto, documentos e importação fornecem referências.

Atenção: Sem aceite operacional observado. Frontend inicial não cobre todo backend. V19 permanece em rascunhos 13/70/71; CI verde não homologa RH externo.

EBT institucional

Site e evidências de 06/10, incluindo passed=true para 18 documentos. Reusar páginas/navegação/assets e padrões de publicação.

Atenção: Evidência histórica, sem nova verificação online nesta revisão. Confirmar fonte/host vigente antes de implantar.

CRP

Fonte Razor encontrada em CRP_SITE/site. Relatório de 01/10 registra 214 testes e 43 verificações públicas aprovadas.

Atenção: CRP MANUTENÇÃO contém materiais/scripts; não confundir com fonte. CRM simples não possui orçamento, financeiro ou leitura automática do WhatsApp.

Nutrição

PlanApproval, convite individual, documentos comuns e persistência/recuperação. Backup de 06/10 com integrity=ok.

Atenção: Piloto não é produto clínico genérico. SQLite/Blob de escritor único não substitui desenho multitenant. Meta/Outlook externos não comprovados pelo contrato local.

Decisões de escopo

- O Core completo do PDF permanece como visão de evolução. As 200h cobrem recortes com dois consumidores sintéticos, não C0-C13 integral.
- Manter .NET/React/SQL no Core e a stack de sites que já funciona. Extrair somente capacidades com uso comprovado; não reescrever fontes inteiras.
- Power Apps, disparadores e legado contribuem com jornadas/regras aprendidas. Sem migração de Canvas ou envio de campanhas neste ciclo.
- Roblox e documentos pessoais ficam fora do produto administrativo EBT; seu conteúdo pessoal não foi analisado.
- V19 atualizado: três PRs draft, incluindo proposta aprovada em CI e consolidação. Reconsultar o snapshot antes de extrair; nenhuma proposta é absorvida automaticamente.
- O segundo consumidor prova configuração/reuso e isolamento automatizado. Não substitui homologação por usuário real.
- Sem builders, W3/W4, WhatsApp oficial, eSocial, PNCP, assinatura digital, Legislativo ou saúde municipal nas primeiras 200h.
- Todos os tickets estão planejados. O que está pronto nesta entrega é o plano, a revisão e a rastreabilidade.

Primeira ação na futura execução

Congelar a árvore local do recorte CASST, conferir as provas conclusivas e escolher cadastro/histórico/próxima ação. Fazer site independente primeiro; tratar onboarding no recorte de segurança. Não iniciar extração com falha relevante encoberta.

Distribuição do esforço

Bloco	Horas	Acumulado	Resultado
P01 Baseline e escolha do reaproveitamento	12	12	Mapa de fontes congeladas e primeiro fluxo escolhido
P02 Fundação mínima para trabalhar	16	28	Ambiente EBT isolado e verificações automatizadas
P03 Primeiro pacote: site essencial reutilizável	12	40	Pacote de site pronto para demonstração e implantação delimitada
P04 Identidade, isolamento e auditoria	36	76	Base segura para primeiro CRM em dois contextos sintéticos
P05 Segundo pacote: CRM simples / Connect inicial	28	104	CRM demonstrável com cadastro único e próxima ação
P06 Documentos privados, recorte GED	24	128	Um fluxo de documento com versão, permissão e histórico
P07 Tarefas e prazos ligados ao cadastro	12	140	Pendências internas com responsável e histórico
P08 Terceiro pacote: protocolo e tramitação mínima	24	164	Flow piloto com um tipo de protocolo e um fluxo fixo
P09 Empacotamento e homologação interna	16	180	Release candidato do recorte, sem alegar produção
P10 Reserva protegida de correção	20	200	Capacidade para corrigir e homologar sem aumentar escopo

Cada item já reserva tempo de verificação e registro. A reserva de 20h pode ser usada em qualquer fase; a janela final é capacidade livre, não obrigação de esperar 180h para corrigir.

Trilhas de verificação

Trilha	Uso	Atenção
R1	Reuso comprovado sem mudança funcional	Hash/diff + smoke + build/visual pertinente.
R2	Reuso com adaptação	Regressão dos contratos, vínculos e consumidores afetados.
N	Regra/fronteira nova	Negativas, tenant, SQL, concorrência, repetição e recuperação conforme risco.
RES	Reserva condicionada	Consumir por defeito real, sem ampliar escopo.

P01 | Baseline e escolha do reaproveitamento

12h neste bloco | acumulado 12h | gate G0

Resultado: Mapa de fontes congeladas e primeiro fluxo escolhido

Dependências: nenhuma. Origem: CASST, Vikings, EBT, CRP e Nutrição.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P01-01	Congelar fontes e hashes do fluxo escolhido	2h R2	Snapshot inclui arquivos modificados e não rastreados; um commit antigo não substitui o conteúdo local.
P01-02	Separar evidência aprovada, incompleta e histórica	2h R1	Cada capacidade tem arquivo, data, versão e nível de prova; falhas antigas e repetições finais ficam distintas.
P01-03	Escolher o fluxo mínimo do primeiro CRM	2h R2	Escopo fechado: contato, organização, histórico, responsável e próxima ação; financeiro e OS ficam fora.
P01-04	Mapear contratos e vínculos desse fluxo	2h R2	Registrar IDs, endpoints, produtor, consumidor, cache e efeito após salvar sem renomear contratos persistidos.
P01-05	Conferir direitos de uso e dependências	2h R2	Registrar autoria/licenças e pendências do código/assets; componente com direito de uso incerto não entra no pacote comercial.
P01-06	Fechar baseline e ordem dos pequenos PRs	2h R2	G0 registra o que pode ser copiado, adaptado ou apenas consultado; nenhuma extração parte de teste relevante falhando.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P02 | Fundação mínima para trabalhar

16h neste bloco | acumulado 28h | gate G1

Resultado: Ambiente EBT isolado e verificações automatizadas

Dependências: P01. Origem: Padrões de CI/HTTP/UI das fontes; composição nova.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P02-01	Registrar arquitetura e limite do Core inicial	2h N	ADR mantém .NET/React/SQL para o Core e permite site estático/Razor existente; nenhuma reescrita por estética de stack.
P02-02	Criar estrutura e comandos reproduzíveis	2h N	Clone limpo tem instruções e versões explícitas; um comando compila API e outro interface.
P02-03	Separar configuração e segredos por ambiente	2h N	Exemplos sem credenciais; falta de configuração privada gera erro seguro, sem fallback para cliente real.
P02-04	Criar massa sintética para dois consumidores	2h N	Dois perfis de empresa têm dados identificados e próprios; nenhum cadastro de cliente real é copiado.
P02-05	Montar banco e storage exclusivos de QA	2h N	Script aponta só ao ambiente EBT de teste; recusa destino de produção e mantém fontes intactas.
P02-06	Reaproveitar cliente HTTP e padrões de erro	2h R2	Contrato de erro, expiração e download passa pelos testes pertinentes; chamada não mostra sucesso sem resposta confirmada.
P02-07	Configurar CI mínimo e diagnóstico seguro	2h N	PR roda build/typecheck/testes pertinentes; health e traceld não expõem dados ou segredos.
P02-08	Demonstrar fundação e registrar G1	2h N	Aplicação inicia em QA, faz health e persiste dado sintético; comandos e limites documentados.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P03 | Primeiro pacote: site essencial reutilizável

12h neste bloco | acumulado 40h | gate G-SITE

Resultado: Pacote de site pronto para demonstração e implantação delimitada

Dependências: P01, P02. Origem: EBT institucional e CRP; sem depender do Core novo.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P03-01	Escolher uma única base de site existente	2h R1	Comparar EBT estático e CRP Razor e escolher conforme pedido; escopo até cinco páginas, conteúdo fornecido.
P03-02	Centralizar marca, contato e serviços do pacote	2h R2	Duas marcas sintéticas aparecem por configuração; conteúdo e fotos autorizados têm origem registrada.
P03-03	Reaproveitar páginas e navegação	2h R1	Home, serviços, sobre, contato e privacidade navegam em celular/computador; links e assets válidos.
P03-04	Conferir formulário e canal efetivo	2h R2	Se houver registro servidor, validar persistência e falha; wa.me é abertura manual e aparece descrito assim.
P03-05	Executar regressão visual e de acesso focal	2h R1	Conferir páginas alteradas, foco, contraste e overflow; painel privado existente continua protegido.
P03-06	Preparar entrega, manual e retorno do site	2h R2	Demo e pacote reproduzíveis com escopo fechado; publicação real permanece condicionada ao ambiente e aceite do cliente.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P04 | Identidade, isolamento e auditoria

36h neste bloco | acumulado 76h | gate G-SEG

Resultado: Base segura para primeiro CRM em dois contextos sintéticos

Dependências: P02. Origem: CASST como base; referências Vikings; generalização nova.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P04-01	Definir matriz usuário, empresa e ação	3h N	Administrador, operador e consulta têm escopos explícitos; suporte técnico não recebe dado sensível automaticamente.
P04-02	Reusar sessão/login com limites claros	3h R2	Login/logout/expiração validados no fluxo EBT; cabeçalhos de desenvolvimento não autenticam ambiente não Dev.
P04-03	Definir TenantContext a partir da identidade	3h N	Header/body manipulados não alteram empresa; conta sem vínculo ativo tem acesso recusado.
P04-04	Aplicar escopo a consultas e gravações	3h N	Listagem e mutação são autorizadas no servidor; tenant B não consulta ou modifica IDs de A.
P04-05	Criar índices e migration do recorte	3h N	Unicidade é por tenant onde aplicável; migration sobe em banco vazio e no snapshot sintético anterior.
P04-06	Conferir SQL/RLS do recorte com banco real	3h N	Testes de leitura/escrita com contexto A/B aprovados; falha de fixture não é aceita como prova de isolamento.
P04-07	Implementar autorização por recurso	3h N	ID direto, exportação e download revalidam permissão; esconder menu não concede nem retira acesso.
P04-08	Isolar cache, sessão e troca de perfil	3h R2	Troca de empresa/perfil e logout limpam dados; resposta/cache de A nunca aparece em B.
P04-09	Reusar evento de auditoria com minimização	3h R2	Ator, empresa, instante, operação e correlação persistem; senha/token/conteúdo clínico ficam ausentes.
P04-10	Conferir proteção de cookies ou tokens	3h R2	Estratégia reaproveitada tem expiração/revogação e CSRF quando aplicável; negativas têm testes específicos.
P04-11	Fechar onboarding e cenários negativos	3h N	E2E login, ativação e próxima tela funciona; pendência CASST no onboarding é reproduzida/solucionada no recorte, sem mascarar timeout.
P04-12	Demonstrar G-SEG com dois consumidores	3h N	Matriz A/B e permitido/proibido aprovada no banco real; vazamento bloqueia avanço de todos os módulos dependentes.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P05 | Segundo pacote: CRM simples / Connect inicial

28h neste bloco | acumulado 104h | gate G-CRM

Resultado: CRM demonstrável com cadastro único e próxima ação

Dependências: P04. Origem: Fluxo comercial CASST; referências de cadastro Nutrição/CRP.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P05-01	Fixar contrato mínimo de pessoa e organização	3h R2	ID interno permanece estável; contato não é recadastrado por cada módulo nem confundido com vínculo trabalhista.
P05-02	Reaproveitar cadastro e prevenção de duplicidade	3h R2	Cadastro/repetição/reload mantém um contato no tenant; regra de telefone não une pessoas de empresas diferentes.
P05-03	Reaproveitar lista, busca e paginação	3h R1	Filtros, vazio, erro e acesso negado cobertos no recorte; busca e exportação respeitam escopo.
P05-04	Reaproveitar histórico de interações	3h R2	Autoria e data preservadas; nota interna e conversa são distintas; falha ao salvar mantém o texto.
P05-05	Reaproveitar responsável e próxima ação	3h R2	Somente responsável ativo/autorizado; salvar e consultar em outra tela mostram o mesmo prazo persistido.
P05-06	Configurar funil simples e mudança de etapa	3h R2	Até cinco etapas do fluxo fixo; alteração persiste histórico e recusa edição concorrente obsoleta.
P05-07	Aplicar marca e vocabulário a uma tela completa	3h R2	Marca, menu, título, vazio e impressão do recorte usam configuração sem alterar enums/IDs técnicos.
P05-08	Rodar segundo consumidor sem forks de regra	3h N	Duas configurações usam o mesmo serviço/componente versionado e massa própria; nenhum hard-code CASST necessário.
P05-09	Preparar importação de planilha limpa do recorte	2h R2	Até 100 contatos sintéticos, layout fixo, preview/validação e confirmação idempotente; dados inválidos não gravam parcialmente.
P05-10	Demonstrar G-CRM e manual de implantação	2h R2	Login -> contato -> histórico -> próxima ação -> reload em QA; implantação real depende de contrato, credenciais e aceite.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P06 | Documentos privados, recorte GED

24h neste bloco | acumulado 128h | gate G-GED

Resultado: Um fluxo de documento com versão, permissão e histórico

Dependências: P04, P05. Origem: CASST, Vikings e PlanDocument Nutrição como referências.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P06-01	Delimitar documento comercial do piloto	3h R2	Uma categoria e um vínculo contato/processo; nenhuma promessa de prontuário, assinatura digital ou GED completo.
P06-02	Reaproveitar metadados e vínculo	3h R2	Tenant, entidade, categoria, autor, MIME, tamanho e hash persistem com ID estável.
P06-03	Adaptar upload privado e validações	3h R2	Arquivo permitido grava; excesso de tamanho/MIME inválido e path traversal são recusados; arquivo novo fica pendente.
P06-04	Garantir download com autorização por ID	3h N	Somente perfil e tenant permitidos baixam; storage não é público e URL temporária não contorna autorização.
P06-05	Reaproveitar revisão e nova versão	3h R2	Revisão/rejeição têm ator/motivo; nova versão não sobrescreve a evidência anterior nem a aprovação passada.
P06-06	Conferir falha, repetição e concorrência	3h N	Resposta perdida/retry não cria duplicata; falha de storage não deixa metadado confirmado sem binário.
P06-07	Conferir recuperação de banco e arquivo	3h N	Restore isolado recupera metadados/binário/chaves; hash baixado confere; scan externo ausente mantém arquivo sem liberação ampla.
P06-08	Demonstrar G-GED com segundo consumidor	3h N	Enviar -> revisar -> liberar -> baixar, negar B e restaurar em QA; scan/assinatura externos permanecem bloqueados até homologação.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P07 | Tarefas e prazos ligados ao cadastro

12h neste bloco | acumulado 140h | gate G-TASK

Resultado: Pendências internas com responsável e histórico

Dependências: P05, P06. Origem: Agenda/atividades CASST e ActionItem Vikings.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P07-01	Fixar contrato da tarefa vinculada	2h R2	Tarefa possui contato/documento de origem, responsável, prazo e estado; não cria cadastro paralelo.
P07-02	Reaproveitar criação, lista e filtros	2h R1	Salvar/reload e filtros de responsável/vencimento funcionam; lista mantém tenant e perfil.
P07-03	Reaproveitar conclusão e cancelamento	2h R2	Conclusão tem resultado/evidência; cancelamento tem motivo e preserva histórico; repetição é segura.
P07-04	Conferir datas e indicação de atraso	2h R2	Brasília, virada de dia e prazo vazio têm regra definida; relógio controlado valida atraso sem esperar tempo real.
P07-05	Exibir pendência interna sem canal externo	2h R2	Operador vê próxima ação na aplicação; estado não é apresentado como e-mail/WhatsApp enviado.
P07-06	Demonstrar G-TASK e métricas básicas	2h R2	Contador reconcilia com listagem e período; somente o usuário permitido altera tarefa alheia.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P08 | Terceiro pacote: protocolo e tramitação mínima

24h neste bloco | acumulado 164h | gate G-FLOW

Resultado: Flow piloto com um tipo de protocolo e um fluxo fixo

Dependências: P04, P06, P07. Origem: Novo, usando contratos de pessoas/documentos/tarefas.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P08-01	Especificar fluxo e numeração do piloto	3h N	Um tipo, sequência por tenant/ano, um responsável e estados aberto/em análise/concluído; sem designer.
P08-02	Criar protocolo e sequência transacional	3h N	Criação concorrente em SQL não repete número; retry da mesma operação devolve o mesmo protocolo.
P08-03	Vincular interessado, documento e responsável	3h N	IDs existentes usados; anexos privados e interessado do tenant correto; inexistente/empresa divergente é recusado.
P08-04	Criar consulta e histórico de movimentação	3h N	Listagem/detalhe/consulta por ID aplicam sigilo e tenant; histórico mantém origem, destino e ator.
P08-05	Implementar uma transição manual autorizada	3h N	Aberto -> em análise exige perfil previsto e versão atual; transição inválida não modifica estado.
P08-06	Implementar encerramento com resultado	3h N	Concluído exige resultado; segundo encerramento não duplica evento; edição concorrente gera conflito seguro.
P08-07	Conferir falhas e persistência do fluxo	3h N	Caminho feliz, ID de B, reenvio, duas pessoas, reload/restart e rollback transacional conferidos em SQL.
P08-08	Demonstrar G-FLOW e limites do piloto	3h N	Abrir -> anexar -> tramitar -> concluir -> consultar auditado; W1/W2 parcial, sem W3/W4, timers ou portal público.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P09 | Empacotamento e homologação interna

16h neste bloco | acumulado 180h | gate G-RC

Resultado: Release candidato do recorte, sem alegar produção

Dependências: P03, P05, P06, P07, P08. Origem: Composição nova e regressões dos recortes.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P09-01	Reconciliar resultados e versão entregue	2h R2	Manifesto identifica hash/commit, configuração e testes; evidência de um módulo não certifica os outros.
P09-02	Conferir jornada de site e cadastro	2h R2	Jornada do site escolhido até canal/registro real de QA; nenhum CRM automático é presumido no pacote só site.
P09-03	Conferir jornada CRM em dois consumidores	2h N	Usuários permitidos/proibidos repetem contato, histórico e tarefa; contratos e IDs iguais nas configurações.
P09-04	Conferir jornada Flow e documento privado	2h N	Operador executa o fluxo fixo inteiro; consulta cruzada e download proibido continuam negados.
P09-05	Ensaiai atualização de banco e retorno	2h N	Banco sintético anterior migra, contagens/IDs se mantêm; rollback ou forward fix documentado e ensaiado.
P09-06	Ensaiai restore integrado e diagnóstico	2h N	Banco, arquivo e chaves recuperados em destino exclusivo; incidente tem traceld e procedimento de retorno.
P09-07	Preparar operação e aceite do piloto	2h R2	Manual, responsáveis propostos, escopo de suporte e ficha de aceite disponíveis; aceite de usuário real ainda precisa ocorrer.
P09-08	Fechar candidato e backlog após 200h	2h R2	G-RC lista o que passou, bloqueios e próximas entregas; publicação/piloto real só com ambiente e autorização correspondentes.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P10 | Reserva protegida de correção

20h neste bloco | acumulado 200h | gate CONDICIONAL

Resultado: Capacidade para corrigir e homologar sem aumentar escopo

Dependências: P01. Origem: Contingência, consumida por necessidade.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P10-01	Reserva: onboarding e fixture de regressão	4h RES	Usar somente se login/harness bloquear os recortes; registrar defeito, horas reais e teste que deixou de falhar.
P10-02	Reserva: isolamento e migração	4h RES	Usar para falha de tenant/SQL; reduzir funcionalidades opcionais se exigir mais tempo, sem cortar teste de segurança.
P10-03	Reserva: extração e contratos do segundo consumidor	4h RES	Resolver acoplamento descoberto sem copiar regra por cliente; reavaliar custo/benefício da extração.
P10-04	Reserva: documentos, recuperação e ambiente	4h RES	Fechar storage/restore/ambiente do recorte; falha de provedor externo não autoriza ativá-lo sem prova.
P10-05	Reserva: rodada adicional de homologação	4h RES	Repetir somente casos afetados por correção e fechar evidência; sobra mantém capacidade livre, sem inventar módulo.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

Como fechar cada entrega

- Registrar ID, versão/hash, ambiente e critério. Implementar só o recorte; usar a trilha correspondente à mudança real.
- Para reuso sem regra nova, aceitar a prova de versão equivalente e executar smoke/build/visual pertinente. Para segurança nova, testar negativas e SQL real.
- Salvar e recarregar precisa mostrar o mesmo ID e resultado. Repetição, conflito e falha devem preservar histórico e dados.
- Fechar cada marco com uma regressão integrada. Repetir depois somente quando correção ou novo efeito justificar.
- Não confundir build/CI com teste autenticado, aceite ou produção. Não chamar wa.me de envio, anexo CAT de transmissão ou aprovação interna de assinatura digital.
- Se o ticket ultrapassar o timebox, registrar horas reais, dividir e reestimar. Não cortar segurança para caber no número.

Gates que não podem ser acelerados

Gate	Prova exigida
G-SEG	Tenant A/B, ID direto, SQL real, cache/perfil e onboarding.
G-GED	Arquivo privado, revisão/versão, download negado e restore com hash.
G-FLOW	Sequência concorrente/idempotente, transições permitidas/negadas e histórico.
G-RC	Jornadas integradas, migration, restore, manifesto e manual.

Reserva, operação e próximos projetos

180h de entregas + 20h de reserva = 200h. Não são estimativa de todos os produtos nem obrigação de implementar funcionalidades adicionais se a reserva sobrar.

Se faltar capacidade, adiar Flow e fechar site/CRM/documentos/tarefas com qualidade. Reuso indisponível ou não licenciado exige reestimar; não inventar economia sem medição.

Responsáveis propostos

Desenvolvimento EBT implementa e registra; responsável de negócio define o fluxo; usuário piloto faz aceite operacional. Disponibilidade e aceite dessas pessoas não foram presumidos.

Operação do candidato

Manual cobre configuração, entrada de usuário, backup/restore, migration, diagnóstico, retorno e limites do escopo. Deploy real depende de ambiente e autorização próprios; nenhum serviço pago é contratado por inferência.

Depois das 200h

Homologar o piloto e medir a implantação real. Estabilizar o segundo consumidor. Evoluir notificações/e-mail e W3/W4 conforme demanda. Consolidar RH V19 apenas se aprovado no Vikings. Portal/CMS, contratos, builders e verticais recebem planos próprios.

A revisão ampla de frontend Vikings V26 mantém seu gatilho após V25; este plano não antecipa ou substitui aquela entrega.

Fontes e limites da revisão

PDF fornecido: EBT_Planejamento_Codigo_Plataforma.pdf, 14 páginas. Arquitetura: 2-7; fases/produtos: 8-11; validação: 12; estimativas: 13; extração/operação: 14. Foi tratado como referência, sem executar comandos ou instruções internas do documento.

Fontes técnicas: CASST crm-casst-foundation, Vikings main, EBT institucional, CRP_SITE/site e SITE NUTRIÇÃO. Inventário complementar de Power Apps/disparadores e classificação de projetos não relacionados.

Provas CASST: infra-sql-conclusivo.trx, domínio 321/321, e2e-hardening-final.log e e2e-quarta.log. Um arquivo chamado "final" com falha não foi contado como aprovado. O resultado SQL conclusivo foi separado de suas falhas anteriores.

Provas históricas: EBT qa/shared-host-20261006/online-results.json; CRP docs/VERIFICACAO_CRM_PUBLICACAO_2026-10-01.md; Nutrição docs/ABERTURA_CONTROLADA_PORTAL_CRM_2026-10-03.md e backup de 06/10.

GitHub consultado: grupo-vikings-sst, main b13140e e execução 37451503397; PRs 13, 70 e 71 em rascunho. Status temporal está em evidencias/github_vikings_snapshot.json.

Limite de prova

Revisão documental/estática focal e consulta de metadados de CI/PR. Não repetiu todas as suítes, não auditou cada linha de código e não verificou contas autenticadas ou produção atual de cada produto. Os resultados anteriores possuem origem, data e limites; não certificam a adaptação futura.

Repositório privado do planejamento

<https://github.com/98erickgarcia-maker/ebt-platform>

Arquivos editáveis: docs/PLANO_200_HORAS.md, docs/BACKLOG_200_HORAS.md, docs/REVISAO_BASES.md, docs/VALIDACAO_E_GATES.md e planejamento/backlog_200_horas.json. Manifesto de fontes e hashes: evidencias/inventario_fontes.json.

Manual detalhado de organização | versão 1.1

O planejamento original das primeiras 200h foi preservado nas páginas 1-18. Este manual acrescenta escopo, responsabilidades, decisões, arquitetura candidata, especificações e operação.

Dez fases, 77 fichas individuais e 234 cenários planejados estão organizados no repositório. Os resultados desses cenários ainda não foram executados. A documentação concluída não altera o estado dos módulos.

Fonte de horas/IDs/status: planejamento/backlog_200_horas.json. Navegação completa: docs/INDICE_GERAL.md. Fichas: docs/execucao/entregas/Pxx-xx.md.

R1 reduz a repetição desnecessária quando a prova equivale à versão/cenário. Nova fronteira de tenant, autorização, schema, contrato ou storage recebe R2/N e seus cenários específicos.

72 entregas futuras, 180h; cinco reservas condicionais, 20h. Capacidade total: 200 horas-pessoa. Nenhuma implementação de módulo, aceite de cliente ou produção é afirmada por esta organização.

Conteúdo deste manual

01. Escopo e resultados do ciclo
02. Governança e responsabilidades propostas
03. Decisões pendentes e gatilhos
04. Riscos concretos e uso da reserva
05. Arquitetura candidata e fronteiras do recorte
06. Modelo conceitual de dados e invariantes
07. Operações candidatas e compatibilidade
08. Matriz candidata de acesso do piloto
09. Pacote 1: site essencial
10. Pacote 2: CRM simples / Connect inicial
11. Pacote 3: documentos privados e tarefas
12. Pacote 4: protocolo e tramitação mínima
13. Candidato para piloto e implantação futura
14. Roteiro de execução e continuidade
15. Estratégia de evidências e verificação proporcional
16. Runbook candidato: ambientes e configuração
17. Runbook candidato: migration e compatibilidade
18. Runbook candidato: backup e restore integrado
19. Runbook candidato: release, smoke e retorno
20. Runbook candidato: acesso e incidente

Escopo e resultados do ciclo

Identificação

Projeto: EBT Platform. Base de planejamento: 06/10/2026. Capacidade: 200 horas-pessoa, sendo 180h de trabalho planejado e 20h de reserva. A organização documental deste pedido não representa consumo ou execução das 180h futuras. A fonte de horas, IDs, critérios e status é planejamento/backlog_200_horas.json.

Objetivo

Preparar quatro pacotes delimitados, usando capacidade existente: site essencial; CRM simples; documentos/tarefas; protocolo e tramitação piloto. Construir fronteiras reutilizáveis apenas onde um segundo consumidor demonstrar que a generalização é útil. As primeiras entregas são configuração e extração focal, seguidas de regras novas com testes proporcionais.

Contrato de escopo interno

Pacote	Incluído	Não incluído neste ciclo
Site	Até cinco páginas, navegação, marca, conteúdo fornecido, canal definido, manual	CMS completo, portal de transparência, e-SIC e novo painel complexo
CRM	Pessoa/organização/contato, histórico, até cinco etapas fixas, responsável, próxima ação e importação QA de até 100 linhas	Financeiro, propostas completas, OS, estoque, inbox coletivo, WhatsApp oficial
Documentos/tarefas	Uma categoria comercial, arquivo privado, revisão, versão, download autorizado, tarefa e prazo	Prontuário, assinatura digital, canal externo automático e GED completo
Flow	Um tipo de protocolo por tenant/ano, estados fixos, anexos, responsável, tramitação e encerramento	Designer, branching, timers, W3/W4 completos, consulta pública e workflow regulado

O número de páginas/etapas/linhas é um limite do pacote. Nenhum limite arbitrário de arquivo, sessão, retenção ou usuários é inventado: esses parâmetros ficam registrados como decisão pendente e são fechados nos tickets correspondentes.

Marcos

Site: 40h cumulativas. Segurança e CRM: 104h. Documentos/tarefas: 140h. Flow piloto: 164h. Candidato interno: 180h. Reserva: 20h consumíveis antes ou depois desses marcos, com registro de causa. A soma é de esforço; espera por credencial ou aceite altera calendário sem ser automaticamente hora técnica.

Condição de entrega

Uma capacidade avança quando tem entrada satisfeita, saída concreta, cenário aprovado na versão correta e limite documentado. Empacotamento em QA pode estar pronto sem aceite operacional. Venda/implantação específica deve explicitar conteúdo, ambiente, custo de terceiros, dados autorizados e responsável. Este documento não determina preço, SLA contratual ou licença comercial.

Mudança de escopo

Toda mudança tem motivo, tickets afetados, horas, dependências e impacto em testes. Alterar um rótulo não justifica renomear banco/API. Acrescentar integração ou vertical não pode ser disfarçado como reserva. Se faltar capacidade, adiar o Flow preservando segurança, recuperação e os pacotes anteriores. Alteração da distribuição 180/20 requer instrução explícita do usuário.

Fonte editável: docs/gestao/ESCOPO_E_RESULTADOS.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Governança e responsabilidades propostas

Papéis

Os papéis abaixo ainda precisam de pessoas confirmadas. O registro não atribui obrigações a Thaiane, Erick, CASST, Vikings ou cliente por inferência.

Papel	Responsabilidade	Evidência
Responsável pelo projeto EBT	Priorizar escopo, resolver decisões e acompanhar orçamento	Registro de decisão e mudança
Desenvolvimento EBT	Executar recorte, preservar fontes, registrar versão e resultado	PR/commit e ficha de entrega
Revisão técnica	Conferir contrato, segurança, migração e consequências em consumidores	Parecer proporcional ao recorte
Responsável de negócio	Confirmar fluxo/campos/resultado esperado	Critérios e motivo das decisões
Usuário piloto	Executar cenários e registrar aceite ou rejeição	Ficha de homologação com autoria/data
Operação	Preparar ambiente, recuperação e diagnóstico	Runbooks e ensaios

Uma mesma pessoa pode acumular funções quando adequado, mas não se deve inventar revisão independente ou aceite de cliente. A equipe real e a disponibilidade devem ser registradas antes do piloto operacional.

Entrada, saída e pausa de trabalho

Entrada: ticket identificado, dependências satisfeitas, fonte congelada, ambiente permitido e critério verificável. Saída: resultado, commit/hash, cenário, ambiente, evidência sanitizada, limitação e tempo real. Impedimento: natureza, dono proposto, próximo passo e recortes que ainda podem avançar.

Um impedimento de site não bloqueia automaticamente CRM. Falha de isolamento compartilhado impede todos os consumidores dessa fronteira. A reserva pode ser usada desde a primeira fase. Não registrar horas de espera como trabalho feito quando ninguém trabalhou.

Estados

planejado -> em_execucao -> em_verificacao -> demonstrado_qa -> homologado_usuario -> liberado. bloqueado exige causa e dependência. Um caso falho retorna ao trabalho/verificação; um gate aprovado para uma versão não autoriza outra versão sem avaliar o diff.

demonstrado_qa exige registro verificável. homologado_usuario exige autoria, instante e cenário do usuário. liberado exige pacote/ambiente definido e, quando houver implantação, a prova específica da implantação. As duas últimas condições não foram satisfeitas pelo planejamento.

Controle de esforço

Horas do ticket já incluem implementação, verificação e registro. Registrar horas reais separadamente das estimadas. Trabalho extra deve ter causa e ticket/reserva associados. Não somar as mesmas quatro horas ao ticket original e à reserva. O template de esforço registra um identificador único por sessão para permitir reconciliação.

Rotina de fechamento

1. Conferir resultado e cenário do ticket.
2. Registrar tempo real e alteração de trilha, se houver.
3. Atualizar a fonte de status do backlog com a prova correspondente.
4. Executar verificadores documentais e revisar diff.
5. Fechar gate quando todas as dependências e casos aplicáveis passaram.
6. Salvar no GitHub o conteúdo revisado, sem presumir deploy ou envio.

Fonte editável: docs/gestao/GOVERNANCA_E_RESPONSABILIDADES.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Decisões pendentes e gatilhos

Todas as linhas são pendências de execução, não impedimentos da entrega documental atual. O ticket indica onde a decisão cabe no orçamento. Valores ou pessoas ausentes permanecem a confirmar.

ID	Decisão	Opções delimitadas / critério	Fechar em	Impacto se faltar
D01	Fluxo e versão CASST de origem	Cadastro/histórico/próxima ação com árvore completa e cenário aprovado	P01-01 a P01-04	Impede extração do recorte
D02	Direitos de uso de código e ativos	Origem/licença/autoria e autorização comercial por componente	P01-05	Componente pendente fica fora do pacote
D03	Base do site	EBT estático ou CRP Razor conforme canal/admin necessário	P03-01	Impede fechar pacote site, não a segurança do Core
D04	Estratégia de autenticação	Preservar fonte adequada; confirmar cookie/token, provedor e claims	P04-02	Impede G-SEG
D05	Escopo de tenant e carteira	Vínculo autenticado; ação e recurso definidos no servidor	P04-01/P04-03	Impede qualquer consumidor protegido
D06	QA SQL/storage e chaves	Destinos exclusivos e reprodução de fixtures; sem reutilizar banco real	P02-05	Impede provas de banco/arquivo
D07	Política de documento	Categoria comercial, tamanho/tipo, revisão, scan e retenção parametrizados	P06-01/P06-03	Arquivo sem prova de liberação permanece restrito
D08	Onboarding da origem	Reproduzir falha observada e fechar jornada no recorte EBT	P04-11	Impede G-SEG/G-CRM
D09	Funil e regra de duplicidade	Até cinco etapas; normalização sem unir empresas/pessoas por telefone	P05-01/P05-02/P05-06	Impede consistência do cadastro
D10	Protocolo e concorrência	Um tipo, tenant/ano, índice e sequência transacional definidos	P08-01/P08-02	Impede G-FLOW
D11	Participantes e aceite do piloto	Pessoas reais e disponibilidade confirmadas; dados autorizados	P09-07	Candidato QA pode existir; aceite real permanece pendente
D12	Implantação futura	Domínio/host/config/contas/retorno do cliente escolhido	Depois de gate pertinente	Não prometer publicação específica

Como registrar resolução

Usar templates/DECISAO.md com decisão, motivo, fonte, pessoa responsável, data, tickets/contratos afetados e reversibilidade. Se mudar arquitetura, complementar ADR. Se mudar orçamento/escopo, registrar a instrução do usuário. A sugestão técnica e a confirmação do negócio ficam separadas.

Fonte editável: docs/gestao/DECISOES_PENDENTES.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Riscos concretos e uso da reserva

Risco	Evidência ou origem	Sinal de ocorrência	Resposta	Reserva
R01, árvore incompleta	CASST/CRP têm mudanças locais	Snapshot difere do HEAD e omite arquivo produtor	Congelar árvore pertinente e comparar hashes	P10-03 se afetar extração
R02, ativação bloqueada	E2E CASST quarta rodada falhou no onboarding	Login não abre próxima tela do fluxo	Reproduzir causa; preservar critério; revalidar jornada	P10-01
R03, fronteira de empresa nova	Generalização prevista	ID direto, cache ou gravação acessa A por B	Bloquear consumidores; corrigir e provar SQL/API	P10-02
R04, referência temporal inadequada	CI/PR/provas são snapshots	Fonte/PR mudou desde inventário	Reconsultar versão e diffs relevantes antes da extração	Dentro do ticket; P10-03 se houver retrabalho
R05, binário/metadado/chave divergentes	Documento e restore são composição crítica	Hash divergente ou aplicação restaurada não lê arquivo	Não confirmar liberação; recuperar conjunto consistente	P10-04
R06, configuração escondida	Bases dependem de ambiente	Clone não compila/inicia sem arquivo privado	Documentar opções e testar QA exclusivo	P10-04
R07, abstração sem reuso	Core configurável ainda é plano	Segundo consumidor precisa copiar regra	Reduzir extração ao comum comprovado	P10-03
R08, homologação indisponível	Usuário real não foi confirmado	Não há pessoa/ambiente para executar aceite	Fechar candidato QA com pendência explícita	P10-05 somente se houver trabalho real
R09, esforço acima da capacidade	Timeboxes são estimativas	Saldo projetado excede 200h	Reestimar; adiar P08 antes de cortar proteção	20h totais, sem duplicar consumo

A reserva não é cinco tarefas obrigatórias. Registrar defeito, ticket afetado, trabalho feito e consumo. Se o evento não ocorrer, as horas continuam livres. Serviços externos, novos módulos e custo de licença não são absorvidos sem mudança explícita de escopo.

Critério de corte

Não remover casos de isolamento, autorização por ID, migração ou recuperação do recorte para cumprir prazo. Suspende o recorte afetado quando a prova falhar. Preparar site independente enquanto a segurança do CRM é resolvida. Se a reserva se esgotar, fechar o que passou e transportar esforço restante a uma proposta revisada.

Fonte editável: docs/gestao/RISCOS_E_CONTINGENCIA.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Arquitetura candidata e fronteiras do recorte

Status: desenho para implementação futura. Fonte da direção: PDF fornecido e bases revisadas. A estrutura abaixo não afirma que pastas, serviços ou endpoints já existem na EBT Platform.

Composição

Site essencial pode permanecer estático ou Razor, conforme P03-01. Core/CRM/Flow mantêm a família .NET, React/TypeScript e SQL Server/Azure SQL da origem adequada. O backend começa como monólito com fronteiras explícitas, sem introduzir filas, cache distribuído ou microserviços antes de necessidade demonstrada.

Diagrama interativo em docs/arquitetura/ARQUITETURA_E_FRONTIERS.md. Fluxo: interface -> API autenticada -> autorização -> CRM/documentos/tarefas/protocolo -> SQL e storage privado. O site usa o canal escolhido, sem integração automática presumida.

O diagrama não presume integração automática site->CRM. Canal manual e formulário servidor são alternativas reais, escolhidas e demonstradas no pacote. Storage e identidade são interfaces/contratos da composição; credenciais não entram no domínio.

Responsabilidade por fronteira

Fronteira	Podem fazer	Depende de	Não deve fazer
Apresentação	Coletar entrada, mostrar contexto/erro/resultados	Contrato API e configuração de marca	Autorizar pelo simples desaparecimento de botão
Identidade/contexto	Resolver usuário, empresa, perfil e escopo válidos	Identidade autenticada e vínculo ativo	Confiar no TenantId editável do cliente
Aplicação	Coordenar caso de uso e transação	Domínio e interfaces	Espalhar autenticação ou storage em cada tela
Domínio do recorte	Preservar estados, invariantes e IDs	Dados autorizados do caso de uso	Dependência de UI ou provedor externo
Persistência	Garantir índices, vínculo, concorrência e atomicidade	Schema versionado e contexto	Copiar bancos reais para fixtures
Arquivos	Armazenar/recuperar binário privado por contrato	Metadado e autorização por recurso	Tratar key/URL como permissão suficiente
Auditoria	Registrar ator, empresa, operação e resultado confirmado	Identidade e correlação confiáveis	Registrar token, senha ou anexo sensível no evento

Regra de extração

O recorte só vira componente compartilhado quando tem origem/hash, contrato neutro suficiente para dois consumidores, configuração de marca/contexto, autorização e teste pertinente nos dois. Uma cópia de cada produto não satisfaz o critério. Nem tudo do Vikings deve virar entidade dinâmica; vínculo trabalhista permanece domínio específico quando não é comum ao CRM.

Organização futura de código

Criar apenas diretórios/soluções necessários à primeira implementação autorizada. Candidatos: src/Ebt.Api, src/Ebt.Web, modules para capacidades extraídas, tests por tipo, infrastructure para configuração/runbooks aplicáveis. Os nomes são sugestões; P02-02 fecha caminhos reais e comandos. Não criar uma árvore de dezenas de módulos vazios para aparentar implementação.

Fonte editável: docs/arquitetura/ARQUITETURA_E_FRONTIERS.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Modelo conceitual de dados e invariantes

Status: contrato candidato, a confrontar com fonte em P01/P05. Nomes técnicos existentes devem ser preservados quando compatíveis. Nenhuma tabela/migration foi criada por este documento.

Conceito	Campos essenciais candidatos	Vínculo e regra
Empresa/contexto	ID interno, nome/configuração, estado do vínculo	Contexto resolvidor por identidade; registro compartilhado entre clientes tem escopo explícito
Usuário e vínculo	Subject/ID confiável, empresa, perfil/permisões, ativo	Sessão inválida ou vínculo inativo não autoriza acesso
Pessoa/organização/contato	ID interno existente, nome, canais mínimos, empresa	Uma identidade dentro do contexto; não unir pessoas globalmente por telefone/CPF
Interação	ID, contato, autor, instante/direção/tipo/texto permitido	Nota interna distinta de conversa; histórico antigo não altera última conversa por conveniência
Próxima ação/tarefa	ID, origem, responsável, prazo, estado, resultado/motivo	Responsável no escopo; conclusão/cancelamento preservam trilha
Documento/versão	ID, entidade ligada, tenant, categoria, key, MIME/tamanho/hash, versão, estado	Binário privado; versão antiga preservada; versão nova exige decisão própria
Revisão documental	Documento/versão, ator, instante, decisão/motivo	Não aprovar bytes diferentes silenciosamente; repetir comando não duplica evento
Protocolo	ID, tenant/ano/tipo/número, interessado, responsável, estado, versão	Número único por escopo; ID interno não é substituído pelo número exibido
Movimento	Protocolo, estado anterior/novo, origem/destino, ator, instante, resultado	Estado e histórico coerentes na mesma operação confirmada
Auditoria	Ator, empresa, operação, vínculo, instante, correlação, resultado	Conteúdo minimizado; resultado não inventa sucesso antes do commit
Operação repetível	Empresa, ação, chave lógica, resultado/estado, prazo de validade decidido	Mesma operação não produz novos registros após resposta perdida

Regras transversais

1. Nome de exibição não muda ID, enum, tabela ou endpoint persistido.
2. Vínculos entre módulos preservam a empresa; consultar FK de outro tenant não contorna autorização.
3. Unicidade global da fonte é revisada somente onde a regra exige independência por empresa.
4. Cada escrita crítica define concorrência: token de versão existente, ETag ou equivalente compatível. P01 registra o mecanismo; nenhum nome é imposto sem conferência.
5. Datas de evento persistem com referência temporal inequívoca; UI exibe Brasília. Vencimento sem horário ou sem prazo tem regra fechada antes de testar.
6. Mudança relevante de estado preserva histórico e exige operação autorizada.
7. Cadastro, evento e metadados que precisam ser atômicos compartilham limite transacional definido. Storage fora da transação SQL requer estado pendente e reconciliação explícita.
8. Soft delete, retenção e eliminação não são aplicados universalmente por estilo. Fechar política da categoria no recorte.

Identidade de pessoas

CRM usa identidade de cadastro; SST acrescenta emprego/alocação/exposição temporal. Matrícula externa, telefone ou nome não substituem o ID interno. Empregador não é tomador. Este ciclo não migra vínculos Vikings nem constrói cadastro pessoal global de todos os clientes EBT.

Concorrência do protocolo

P08-02 deve registrar a estratégia SQL escolhida: incremento/linha de sequência protegido, transação e índice único do escopo, ou mecanismo equivalente comprovado. Não aceitar apenas calcular $\text{max}+1$ no código. O teste disputa duas requisições, repete uma chave de operação e verifica estado após falha/rollback.

Fonte editável: docs/arquitetura/DADOS_E_INVARIANTES.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Operações candidatas e compatibilidade

O catálogo é de operações esperadas, não de URLs já implementadas. P01-04 associa cada operação a endpoint, método, DTO, política e produtor/consumidor reais. Contrato existente compatível é reaproveitado; breaking change tem versão ou migração explícita.

Operação	Entrada mínima candidata	Resultado confirmado	Casos que não confirmam sucesso
Criar contato	Nome/canal mínimo e chave de repetição quando pertinente	ID interno e estado persistido	Entrada inválida, empresa indevida, repetição conflitante
Listar/buscar	Filtros e paginação limitada	Itens somente do escopo	Token inválido, filtro não permitido
Registrar interação	Contato, tipo/direção, instante, texto permitido	Evento ligado ao mesmo ID	Cadastro ausente, perfil proibido, commit falho
Definir próxima ação	Contato/origem, responsável, prazo/descrição, versão	Estado e histórico persistidos	Responsável inativo, versão obsoleta
Mudar etapa	ID, etapa permitida, versão esperada	Etapa atual e trilha	Transição indevida, conflito
Preparar importação	Layout fixo, até 100 registros sintéticos	Preview/erros sem mutação definitiva	Linha inválida, arquivo fora do layout
Confirmar importação	Operação preparada e chave de repetição	Resultado persistido por linha/lote	Layout alterado, confirmação sem preview válido
Enviar documento	Entidade/categoria e arquivo permitido	Metadado/hash/versão pendente	Tipo/tamanho inválido, storage falho
Revisar documento	ID/versão, decisão/motivo, versão esperada	Decisão da versão exata	Arquivo substituído, ator proibido, concorrência
Baixar documento	ID do recurso, sessão autorizada	Bytes corretos ou acesso autorizado temporário	Outro tenant, categoria restrita, binário inexistente
Concluir tarefa	ID, resultado, versão	Estado e trilha de conclusão	Sem resultado, recurso alheio, conflito
Abrir protocolo	Tipo/ano, interessado, responsável, chave de operação	ID e número único	Vínculo de B, repetição incompatível, transação falha
Tramitar/concluir	Protocolo, ação autorizada, versão e resultado quando requerido	Estado + evento coerentes	Estado inválido, segunda atualização obsoleta

Padrão transversal

Erro estruturado tem código seguro e correlação sem dados desnecessários. A semântica de 401/403/404/409 e validação deve ser conferida no contrato existente: identidade ausente, ação proibida, recurso indisponível ao contexto, concorrência e entrada inválida não se confundem. Não mudar status/corpo HTTP apenas para simplificar teste.

Para comandos repetíveis, registrar escopo da chave, armazenamento do resultado, duração e comportamento para payload diferente. Para edição concorrente, registrar fonte do token e resposta de conflito. Para arquivos, cliente HTTP reusa tratamento de sessão e diagnóstico de download.

Quadro de contrato por ticket

Usar templates/CONTRATO.md: operação; fonte; endpoint/método reais; DTO request/response; ID de origem; vínculos; policy; efeitos/cache; repetição; concorrência; erro; consumidor adicional; cenário; versão. Campos não descobertos ficam pendentes, sem exemplo apresentado como API operacional.

Fonte editável: docs/arquitetura/CONTRATOS_E_COMPATIBILIDADE.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Matriz candidata de acesso do piloto

P04-01 confirma a matriz com o responsável de negócio. Os nomes de papéis abaixo organizam a conversa; não são roles criadas ou contas reais. Permissão de empresa, carteira/recurso e ação é conferida no servidor.

Ação	Administração do contexto	Operação designada	Consulta designada	Apoio técnico
Consultar contatos	Dentro do contexto permitido	Dentro da carteira permitida	Somente carteira autorizada	Não recebe conteúdo por padrão
Criar/alterar contato	Se a policy autorizar	Se a policy autorizar	Negado	Negado por padrão
Registrar interação/próxima ação	Se autorizado no recurso	Se autorizado no recurso	Negado	Negado por padrão
Importar o recorte	Ação específica autorizada	Somente se delegada	Negado	Não concede importação por suporte
Enviar documento	Categoria/recurso permitidos	Categoria/recurso permitidos	Negado	Negado por padrão
Revisar/liberar documento	Permissão explícita de revisão	Somente se delegada	Negado	Não concede revisão por suporte
Baixar documento	Categoria/recurso permitidos	Categoria/recurso permitidos	Somente categoria liberada ao papel	Negado por padrão
Alterar tarefa/protocolo	Policy e recurso permitem	Designação/escopo permitem	Negado	Negado por padrão
Consultar auditoria	Ação específica e conteúdo minimizado	Apenas histórico funcional permitido	Apenas histórico permitido	Diagnóstico sanitizado quando autorizado
Configurar identidade/perfis	Permissão administrativa específica	Negado por padrão	Negado	Somente autorização específica e auditada

Casos mínimos de fronteira

Usuário de B tentando ID de A; operador fora da carteira; consulta tentando escrita; sessão revogada; usuário sem vínculo; troca A/B com cache; arquivo restrito; exportação fora do escopo; header adulterado; cadastro/arquivo de B vinculado a processo de A. Esses casos são mapeados aos tickets e não dispensados por origem já testada.

Ausência de botão não substitui recusa de API. Perfil admin não confere automaticamente acesso a categoria sensível ou a todos os clientes. Não criar usuários reais para preencher a matriz do planejamento.

Fonte editável: docs/arquitetura/PERMISSOES_CANDIDATAS.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Pacote 1: site essencial

Resultado

Um site de até cinco páginas com marca e conteúdo fornecidos/autorizados, navegação consistente, contato definido e manual. Marco de esforço: 40h cumulativas. Tickets P03-01 a P03-06, após P01/P02. O pacote independe do Core novo e da correção do onboarding CRM.

Jornada e páginas

Página	Conteúdo/ação	Critério
Home	Empresa, proposta clara, serviços e acesso ao contato	Identidade correta, links válidos, sem promessa sem prova
Serviços	Oferta e caminho de contato	Serviços fornecidos/revisados, sem páginas vazias
Sobre	Empresa/equipe com material autorizado	Nome/foto/origem conferidos, sem métricas inventadas
Contato	Canal manual ou formulário existente escolhido	Resultado coerente com a ação efetiva
Privacidade	Informação alinhada à coleta realmente usada	Conteúdo revisável, sem certificar conformidade universal

Selecionar EBT estático ou CRP Razor, justificando necessidade de persistência/admin já existente. Reusar layout/tokens/assets próprios. Não adicionar um novo CMS para fechar este pacote.

Formulário e canal

No canal manual, abrir conversa/link é apenas abertura. No formulário servidor, confirmar somente após registro persistido; testar erro/timeout, preservar campos e oferecer alternativa correta. O site sozinho não promete registrar uma oportunidade CRM sem integração demonstrada.

Matriz focal

Home e contato em celular/computador; menu e foco de teclado; imagens/links; fluxo de formulário/canal; estado de erro; proteção de painel privado existente. R1 somente se contrato/ambiente relevante não mudar. Ao tocar gravação/autorização, promover para R2/N.

Pacote de entrega

Fonte selecionada/versionada, configuração de identidade, conteúdo/assets autorizados, relatório focal, canal efetivo, manual, requisitos de host/domínio e retorno. Hospedagem e publicação do cliente permanecem decisões de implantação; nenhum serviço pago é escolhido por este documento.

Fonte editável: docs/produtos/SITE_ESSENCIAL.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Pacote 2: CRM simples / Connect inicial

Resultado e janela

Cadastro único, organização, contatos, histórico, até cinco etapas fixas, responsável e próxima ação. Segurança P04 e funcionalidades P05 fecham até 104h cumulativas; duas configurações sintéticas usam a mesma regra. Isso não é Connect completo do plano mestre.

Fluxo

Login/ativação -> lista -> criar contato -> abrir detalhe -> registrar conversa ou nota -> definir responsável/prazo -> mudar etapa -> recarregar -> consultar histórico. A mesma identidade acompanha todo o encadeamento.

Recortes de interface

Lista: busca/paginação/filtro e estados carregar/vazio/erro/negado. Detalhe: identificação, organização, canais mínimos, etapa e origem. Histórico: autor, instante, tipo/direção e sequência. Próxima ação: responsável ativo, prazo e descrição. Alteração: resultado persistido ou falha recuperável; concorrência preserva entradas e pede nova conferência.

Regras

Normalização de canal não une pessoas de empresas diferentes. Cadastro e interação usam contratos da fonte quando compatíveis. Nota interna não conta como conversa. Uma conversa antiga não substitui a última pela ordem de inserção. Responsável deve existir no escopo. Rótulo configurável não renomeia enum/ID. Cache lista/detalhe é invalidado conforme o resultado.

Importação delimitada

Um layout fixo e até 100 contatos sintéticos. Área de preparação com preview/erros, confirmação explícita e resultado persistido/idempotente. Não é importador universal nem autorização para processar planilhas reais. A necessidade comercial de maior volume recebe medição e proposta própria.

Aceite

G-SEG vigente; jornada QA em A/B; permissão por perfil/carteira e ID direto; repetição/conflito; cadastro único após reload; duas marcas sem forks de regra; manual e limites. Fora: inbox multiusuário, campanha/envio automático, WhatsApp oficial, financeiro, OS e proposta comercial completa.

Fonte editável: docs/produtos/CRM_CONNECT_INICIAL.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Pacote 3: documentos privados e tarefas

Documento

Escolher uma categoria comercial e seu vínculo com contato/processo. P06 entrega metadado, binário privado, hash/versão, revisão/decisão e download autorizado. Estados candidatos: pendente -> revisado/liberado ou rejeitado, com decisão explícita por versão. Nomes finais respeitam o contrato adequado da fonte.

Upload novo não é aprovação; revisão não é assinatura digital. Falha de storage mantém operação sem confirmação de liberação. Nova versão não reescreve arquivo anterior nem herda aprovação. Download revalida recurso/tenant/categoria, inclusive quando a entrega de bytes usa URL temporária.

A política de scan/liberação deve ser fechada no recorte. Sem a dependência necessária, a demonstração usa fixture confiável em QA e não libera arquivos arbitrários amplamente. Retenção, tamanho e tipos são parâmetros de decisão, não números inventados no planejamento.

Tarefa

P07 vincula origem, responsável, prazo, estado e resultado. Criar -> acompanhar -> concluir ou cancelar, com motivo/resultado e histórico. Idempotência do fechamento, concorrência e regra temporal precisam do cenário pertinente. Exibição de pendência interna não implica e-mail, calendário ou WhatsApp enviado.

Composição

O mesmo cadastro pode ter documento e tarefa; vínculo por ID e empresa preserva autorização. Uma tarefa pendente não concede direito ao arquivo. Documento revisado não encerra tarefa automaticamente sem regra especificada. Métrica da tarefa reconcilia com a lista e o período.

Entrega

Até 140h cumulativas: fluxo GED de uma categoria, tarefa ligada, prova negativa de acesso, versão/retry/conflito, restore de banco/arquivo/chave e manual. Não é plataforma clínica, GED integral ou assinatura eletrônica homologada.

Fonte editável: docs/produtos/DOCUMENTOS_E_TAREFAS.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Pacote 4: protocolo e tramitação mínima

Delimitação

Novo fluxo, tickets P08-01 a P08-08, 24h de capacidade estimada após os gates de segurança, documentos e tarefas. Um tipo de protocolo, numeração por tenant/ano e três estados fixos. Marco até 164h cumulativas, sujeito ao reaproveitamento e à reserva.

Estado e ação candidata

Estado atual	Ação	Próximo estado	Requisitos
Ausente	Abrir protocolo	Aberto	Interessado/responsável válidos, tipo/ano, chave da operação
Aberto	Iniciar análise	Em análise	Ator autorizado no recurso e versão vigente
Em análise	Concluir	Concluído	Resultado, ator autorizado e versão vigente
Concluído	Consultar	Concluído	Consulta autorizada; não modifica decisão

Outras transições ficam negadas no piloto até especificação própria. Reabertura/rejeição/despacho complexo não são acrescentados por estética. O responsável de negócio confirma esta tabela em P08-01.

Consistência

Número visível não substitui ID interno. Sequência e abertura são transacionais em SQL com unicidade por escopo. Mesma chave/payload retorna o protocolo existente; chave incompatível não cria duplicata. Interessado, documento e responsável de outra empresa são recusados. Estado e movimento confirmado mantém coerência; versão obsoleta retorna conflito.

Cenários

Criações concorrentes; reenvio após resposta perdida; duas pessoas tramitem o mesmo registro; estado inválido; usuário consulta tentando alterar; ID de B; anexo privado; falha transacional; reload e restart. SQL real é necessário para índice/concorrência; execução em memória não satisfaz G-FLOW.

Limite de produto

O recorte é uma tramitação fixa com parte das capacidades iniciais W1/W2. Não implementa W3/W4, designer, condições dinâmicas, timers, e-SIC, sigilo público regulado ou assinatura. Se segurança/reuso consumirem a reserva, transportar este pacote ao ciclo seguinte e não declará-lo entregue.

Fonte editável: docs/produtos/FLOW_PILOTO.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Candidato para piloto e implantação futura

P09 compõe resultados que passaram em seus próprios gates. A capacidade de 16h cobre manifesto, jornadas integradas, ensaios de migration/restore, operação e preparação do aceite. Marco de 180h futuras, não produção.

Dossiê do candidato

Commit/versão; hashes do pacote; configuração sem segredos; fontes/licenças; migrations aplicáveis; resultado por ticket/caso/gate; ambiente; consumidor A/B; relatórios e capturas sanitizados; manual; rollback/forward fix; restore; limitações; saldo/reserva; lista de pendências.

Entrada do piloto real

Confirmar organização, fluxo contratado, usuários reais e perfis, pessoa que homologa, dados autorizados, ambiente/domínio, credenciais mantidas fora do repositório, suporte acordado e janela de implantação. Instalar o pacote que corresponde ao manifesto. Não usar snapshots de cliente como fixture por conveniência.

Critério de aceite

Usuário executa a jornada combinada, registra resultado, data, identidade e ressalvas. Desenvolvedor não assina em nome do cliente. Texto de aceite preparado e links abertos não são execução ou aprovação. Resultado parcial mantém lista de cenários pendentes e bloqueios.

Depois do candidato

Medir esforço da primeira implantação e operação, estabilizar o recorte e repetir segundo consumidor. Só então ampliar notificações/integrações, Flow W3/W4, Portal/CMS ou produto específico. Não converter este candidato em proposta de plataforma regulada completa.

Fonte editável: docs/produtos/CANDIDATO_E_IMPLANTACAO.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Roteiro de execução e continuidade

Estado atual

O repositório contém planejamento finalizado e detalhado. Os 77 itens de produto estão planejados; a documentação concluída não os marca executados. Começar por P01-01 quando houver solicitação de implementar o plano.

Uma entrega por recorte

1. Abrir a ficha em docs/execucao/entregas e o resumo da fase.
2. Confirmar entrada e dependências; os aliases Pxx-GATE correspondem ao gate real da fase.
3. Conferir fonte e diff pertinente; congelar a versão do recorte sem tocar alterações de terceiros.
4. Implementar os passos específicos da ficha, com dados sintéticos e ambiente próprio.
5. Aplicar R1/R2/N ao comportamento realmente alterado. Se mudar segurança/schema/contrato/storage, subir a trilha.
6. Registrar saída, testes/cenários, versão, ambiente, limitações e horas reais.
7. Salvar evidência sanitizada e atualizar status com caminho da prova.
8. Conferir o gate e o impacto no consumidor seguinte. Um ticket de gate não dispensa os anteriores.

Ordem e dependência

As janelas do orçamento definem a ordem padrão de uma pessoa, sem pressupor equipe paralela. O grafo distingue dependência funcional e ordem de esforço: site e segurança dependem da fundação, mas o site pode continuar se o onboarding CRM estiver bloqueado. Isso não autoriza duas pessoas ou duas frentes consumirem as mesmas horas.

Ficha e prova

A ficha detalha entrega, origem, passos, cenários, falha conhecida, campos de evidência e composição das horas. Os cenários estão planejados, não executados. A prova deve identificar versão/hash e ambiente; uma captura de tela não comprova persistência/SQL, e uma suíte de domínio não comprova integração real.

Atualização de status

Editar planejamento/backlog_200_horas.json para horas reais, estado e referência de evidência. Guardar registros operacionais em evidencias/execucao/ quando de fato existirem. Não preencher resultados/aceites sintéticos para aparentar avanço. Gerar novamente as fichas com organizar_projeto.py e conferir diffs. Conteúdo gerado é protegido contra sobrescrita silenciosa de edições manuais.

Comandos documentais

```
python scripts/verificar_plano.py
```

```
python scripts/verificar_organizacao.py
```

Os comandos verificam documentos e dados do planejamento; não constroem, testam ou publicam os produtos. O gerador histórico planejar.py não deve ser usado para recriar a baseline e apagar organização/estados. Para a organização atual, usar scripts/organizar_projeto.py.

Troca de chat ou colaborador

Enviar caminho/repositório, commit, ticket ativo, gate, fonte congelada, o que passou, falha/bloqueio, prova, horas reais, reserva consumida e próximo passo. Consulte CONTINUAR_EM_OUTRO_CHAT.md. Ler apenas o README não substitui a ficha do ticket e as instruções da fonte.

Fonte editável: docs/execucao/COMO_EXECUTAR_E_CONTINUAR.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Estratégia de evidências e verificação proporcional

Níveis separados

Nível	O que demonstra	O que não demonstra
Documento/inspeção	Estrutura, contrato e proposta identificados	Execução funcional
Build/teste local	Cenários daquela versão e ambiente	Aceite do cliente ou produção
CI	Workflow e casos executados no commit consultado	Tudo que não faz parte daquele workflow
QA autenticado	Jornada dos perfis e dados usados	Integração de fornecedor sem sandbox/prova
Homologação do usuário	Aceite do cenário com autoria e versão	Escopos não executados
Produção verificada	Revisão implantada, saúde e smoke do escopo	Ausência universal de defeitos ou conformidade ampla

Reusar prova

Associar cenário, versão/hash, configuração relevante, ambiente e resultado. Confirmar equivalência do comportamento; diferenças em schema, policy, cache, DTO, conexão ou storage invalidam a dispensa de regressão do caso afetado. Evidence histórica da revisão permanece em `inventario_fontes.json` e `github_vikings_snapshot.json` com sua data. Não atualizar seus timestamps para aparentar uma consulta nova.

Casos

`planejamento/cenarios_verificacao.json` define cenário por ticket e estado `nao_executado`. Cada cenário é um recorte verificável, não necessariamente um novo teste automático. Usar suíte existente que realmente cobre o comportamento; adicionar caso novo apenas quando regra/fronteira/defeito novo exigir.

R1: origem/hash/diff, smoke e visual/build pertinente. R2: contrato, resultado persistido, vínculo e consumidores afetados. N: negativas, SQL real, idempotência, concorrência e recuperação pertinentes ao critério. RES: selecionar casos afetados pelo incidente real. Não repetir indiscriminadamente a suíte inteira a cada alteração textual.

Registro mínimo

ID de cenário/ticket; versão/hash; fonte/config relevante; ambiente; dados sintéticos; passos; expectativa; observado; comando/artefato de prova; resultado; limite; autoria/data. Resultado `nao_aplicavel` exige motivo aprovado para o recorte e não pode excluir o único caso de segurança/banco que sustenta o gate.

Falhas históricas

CASST: SQL conclusivo aprovado é distinto de retestes anteriores falhos; onboarding continua pendência observada na revisão de origem. Vikings: main/PR têm prova temporal de CI, sem aceite operacional. EBT/CRP/Nutrição: publicação/backup registrados são históricos, sem repetição atual por esta organização documental.

Sanitização

Não versionar token, senha, string de conexão privada, banco, documento real ou convite individual. Capturas/logs pertinentes devem limitar dados à massa sintética e aos campos de diagnóstico seguros. Guardar bytes privados e credenciais no ambiente apropriado, fora da documentação de consulta.

Fonte editável: `docs/qualidade/ESTRATEGIA_DE_EVIDENCIAS.md`. Status: especificação/procedimento candidato.

Runbook candidato: ambientes e configuração

Status: procedimento para futura implementação. Nenhum ambiente EBT de produto foi provisionado pela organização documental.

Pré-requisitos

Ticket autorizado, fonte do recorte, nomes reais dos destinos QA e usuário com acesso necessário. Separar desenvolvimento, QA sintético, piloto real e produção. Nome de recurso e conexão devem ser confirmados antes de qualquer ação.

Passos

1. Registrar aplicação/versão, finalidade, banco, storage, identidade, chaves e responsáveis.
2. Validar que o destino pertence ao EBT QA escolhido, sem reutilizar CASST/CRP/Nutrição/Vikings reais.
3. Mapear nomes de opções e origem dos valores privados; manter exemplos sem credenciais.
4. Definir diferença Dev/QA: modo de headers de desenvolvimento não autentica fora de Dev.
5. Conferir opções obrigatórias e falha segura quando ausentes; evitar fallback de conexão.
6. Iniciar somente com massa sintética. Conferir health e um registro persistido.
7. Registrar comandos reais e resultado; retirar do manual valores privados e links de convite.

Verificação e retorno

Clone/config documentados iniciam no QA autorizado. Config incorreta não toca outro banco. Antes de trocar opção, salvar configuração segura anterior e definir retorno. Não apagar/recriar destino calculado sem confirmar caminho absoluto e escopo. Registrar pendência se ambiente/credencial ainda não existir.

Fonte editável: docs/operacao/AMBIENTES_E_CONFIGURACAO.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Runbook candidato: migration e compatibilidade

Entrada

Migration do recorte, versão anterior sintética, destino QA conferido, backup consistente, índices e consumidores que serão afetados. Responsável técnico confirma a estratégia de retorno; ausência desses itens impede execução da migração daquele recorte.

Procedimento

1. Registrar schema/versão atuais e lista de migrations aplicadas.
2. Conferir diff gerado, unicidade por tenant, campos opcionais/obrigatórios, FKs e efeitos nos IDs existentes.
3. Aplicar em banco vazio de QA para provar instalação nova.
4. Aplicar em cópia sintética da versão anterior para provar atualização.
5. Comparar contagens, IDs/vínculos, estado e cenários críticos, incluindo permissão e concorrência em SQL.
6. Ensaiar rollback seguro ou forward fix conforme desenho. Downgrade destrutivo não substitui recuperar dados.
7. Guardar comando, versão, resultado e evidência sanitizada; manter falhas anteriores separadas do resultado conclusivo.

Saída

Ambos os caminhos passam; consumidores usam contratos compatíveis; retorno é conhecido e ensaiado. Nenhuma migração antiga é reescrita para ocultar diferença histórica. Produção real exige destino/janela/backup/autoridade específicos e não foi autorizada por este runbook.

Fonte editável: docs/operacao/MIGRACAO_E_COMPATIBILIDADE.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Runbook candidato: backup e restore integrado

Escopo

Banco, binários privados, chaves de proteção e configuração necessária para interpretar os dados. A consistência deve corresponder à arquitetura SQL/storage escolhida; o desenho SQLite/Blob do portal não é copiado automaticamente para o Core.

Ensaio QA

1. Identificar versão do código/schema e conjunto de dados sintéticos a recuperar.
2. Garantir janela consistente entre banco e arquivos conforme mecanismo da implementação.
3. Capturar manifesto de arquivos, hashes, contagens e referência segura das chaves.
4. Selecionar destino exclusivo, diferente da origem e sem credencial real reaproveitada.
5. Restaurar conjunto e conferir integridade do banco e presença dos bytes necessários.
6. Iniciar a aplicação restaurada com a configuração correta.
7. Executar login sintético, consulta por ID e download autorizado; comparar hash.
8. Tentar acesso de B e perfil sem permissão; o restore não pode remover políticas.
9. Registrar duração medida, resultado, versão, limitações e procedimentos de limpeza do QA confirmado.

Aceite

Aplicação abre os dados certos e o arquivo baixado é idêntico. Arquivo de backup criado, arquivo ZIP íntegro ou comando de restore sem erro não bastam isoladamente. Nenhum RPO/RTO comercial foi fixado; medir no ambiente real e acordar antes de prometer prazo de recuperação.

Fonte editável: docs/operacao/BACKUP_E_RESTAURACAO.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Runbook candidato: release, smoke e retorno

Candidato

Identificar commit e manifesto; conferir gates do recorte; listar migrations/config; preservar versão anterior, dados e caminho de recuperação. Pacote e resultado de build não significam que houve deploy.

QA e piloto

1. Confirmar destino e identidade do operador antes de executar qualquer implantação.
2. Conferir config sem expor segredos; distinguir revisão nova e anterior.
3. Instalar candidato em QA permitido; aplicar somente migration ensaiada pertinente.
4. Verificar saúde/prontidão e a jornada do recorte, não apenas status Running.
5. Conferir a versão servida, assets/contratos, proteção de rotas, negativo de tenant e persistência.
6. Registrar tempo, revision/commit/digest se existirem, resultado, captura sanitizada e limitações.
7. Piloto real exige participantes/aceite; usar ficha própria com autoria.

Retorno

Se health/jornada/isolamento falhar, interromper expansão, preservar diagnóstico e retornar conforme estratégia validada. Não misturar rollback de código com rollback de banco destrutivo. Corrigir por forward fix quando essa for a única via segura aos dados. Conferir saúde e jornada após retorno.

Produção

Somente no escopo autorizado e ambiente confirmado. Nenhum comando específico de Azure/DNS é inventado antes de conhecer a infraestrutura. Não mexer em MX, serviço pago ou banco de outro cliente a partir do planejamento. Registro de release preenchido depois da operação, não como intenção.

Fonte editável: docs/operacao/RELEASE_E_RETORNO.md. Status: especificação/procedimento candidato.

Runbook candidato: acesso e incidente

Acesso

Confirmar organização, vínculo, perfil, carteira e categoria de documento. Convite individual tem uso/expiração/revogação conforme implementação; usuário define própria senha. Não criar conta real presumida, senha compartilhada ou aprovação em nome de terceiro. Suporte recebe diagnóstico minimizado, não acesso clínico/administrativo irrestrito.

Incidente

1. Registrar ação, URL/rota sem dados sensíveis, instante, perfil/contexto, status e traceld.
2. Distinguir esperado, observado e tipo: acesso, persistência, arquivo, migração, contrato ou serviço externo.
3. Reproduzir em QA com massa sintética, preservando a fonte e o resultado original.
4. Avaliar consumidores e dados afetados. Vazamento de tenant/categoria suspende a capacidade afetada até conter e provar correção.
5. Aplicar menor correção adequada; registrar teste pertinente e efeito em migration/contrato/cache.
6. Repetir o cenário e regressões afetadas; usar reserva se houver trabalho extra registrado.
7. Fechar com causa, versão corrigida, resultado, medida preventiva e pendências.

Falha simulada prova recuperação da simulação, não reprodução do incidente histórico. Erro “SQL” não determina causa sozinho. Notificação ao usuário/cliente, quando necessária, depende de autorização e destinatário definidos; este runbook não envia mensagens.

Fonte editável: docs/operacao/ACESSOS_E_INCIDENTES.md. Status: especificação/procedimento candidato.