

EBT ENTERPRISE

Primeiras 200 horas

Revisão das bases existentes e plano de pequenas entregas

Capacidade	Organização	Prioridade
180h de entregas 20h de reserva	72 entregas pequenas 5 reservas condicionais	Reuso rápido com prova Módulos novos com rigor

Site essencial -> CRM simples -> documentos e tarefas -> Flow piloto

Base: 06/10/2026. Este documento planeja trabalho futuro. Nenhum módulo novo é declarado implementado, homologado por cliente ou publicado.

As horas já incluem implementação, verificação e registro. O Core completo e as verticais amplas permanecem fora deste ciclo. Cada ticket tem 2-4 horas.

O que entregar primeiro

Marco	Esforço acumulado	Entrega e limite
Site essencial	40h	Até cinco páginas, identidade e contato. Demonstração/QA; cliente e ambiente próprios para publicação.
CRM / Connect inicial	104h	Segurança, contato/organização, histórico, até cinco etapas e próxima ação. Sem financeiro ou mensagens oficiais.
Documentos + tarefas	140h	Um fluxo de documento privado, versão/revisão e tarefa vinculada. Sem GED completo ou assinatura digital.
Flow piloto	164h	Um tipo de protocolo e fluxo manual fixo. Sem designer, W3/W4 ou portal público.
Candidato de piloto	180h	Regressão integrada, migration/restore, manifesto e manual. Não é aceite real ou produção.
Reserva	20h livres	Disponível desde o início para correção. Se faltar capacidade, adiar Flow e preservar os gates de segurança.

Como evitar retrabalho

Reusar evidência identificada por versão/cenário e fazer smoke do recorte, sem repetir toda a suíte por hábito. Troca de tenant, schema, autenticação, autorização, storage ou contrato muda a fronteira e exige regressão completa do comportamento afetado.

200 horas-pessoa não são prazo de calendário. A cinco dias de oito horas, representam cinco semanas de capacidade; disponibilidade de ambiente, conteúdo e aceite pode alterar o calendário.

Revisão: o que já existe

CASST

Código .NET/React e fluxo comercial extenso. Provas existentes: domínio 321/321, SQL conclusivo 131/131 e hardening 17/17. Reusar contratos, HTTP, UI, cadastro, histórico, agenda e documentos.

Atenção: A árvore local tem muitas mudanças. E2E quarta rodada falhou no onboarding e quatro casos não rodaram. Base configurável ainda é plano; aprovações locais não provam produção.

Vikings

Main b13140e, CI 37451503397 aprovado, código até V18. Pessoa/vínculo/posto, documentos e importação fornecem referências.

Atenção: Sem aceite operacional observado. Frontend inicial não cobre todo backend. V19 permanece em rascunhos 13/70/71; CI verde não homologa RH externo.

EBT institucional

Site e evidências de 06/10, incluindo passed=true para 18 documentos. Reusar páginas/navegação/assets e padrões de publicação.

Atenção: Evidência histórica, sem nova verificação online nesta revisão. Confirmar fonte/host vigente antes de implantar.

CRP

Fonte Razor encontrada em CRP_SITE/site. Relatório de 01/10 registra 214 testes e 43 verificações públicas aprovadas.

Atenção: CRP MANUTENÇÃO contém materiais/scripts; não confundir com fonte. CRM simples não possui orçamento, financeiro ou leitura automática do WhatsApp.

Nutrição

PlanApproval, convite individual, documentos comuns e persistência/recuperação. Backup de 06/10 com integrity=ok.

Atenção: Piloto não é produto clínico genérico. SQLite/Blob de escritor único não substitui desenho multitenant. Meta/Outlook externos não comprovados pelo contrato local.

Decisões de escopo

- O Core completo do PDF permanece como visão de evolução. As 200h cobrem recortes com dois consumidores sintéticos, não C0-C13 integral.
- Manter .NET/React/SQL no Core e a stack de sites que já funciona. Extrair somente capacidades com uso comprovado; não reescrever fontes inteiras.
- Power Apps, disparadores e legado contribuem com jornadas/regras aprendidas. Sem migração de Canvas ou envio de campanhas neste ciclo.
- Roblox e documentos pessoais ficam fora do produto administrativo EBT; seu conteúdo pessoal não foi analisado.
- V19 atualizado: três PRs draft, incluindo proposta aprovada em CI e consolidação. Reconsultar o snapshot antes de extrair; nenhuma proposta é absorvida automaticamente.
- O segundo consumidor prova configuração/reuso e isolamento automatizado. Não substitui homologação por usuário real.
- Sem builders, W3/W4, WhatsApp oficial, eSocial, PNCP, assinatura digital, Legislativo ou saúde municipal nas primeiras 200h.
- Todos os tickets estão planejados. O que está pronto nesta entrega é o plano, a revisão e a rastreabilidade.

Primeira ação na futura execução

Congelar a árvore local do recorte CASST, conferir as provas conclusivas e escolher cadastro/histórico/próxima ação. Fazer site independente primeiro; tratar onboarding no recorte de segurança. Não iniciar extração com falha relevante encoberta.

Distribuição do esforço

Bloco	Horas	Acumulado	Resultado
P01 Baseline e escolha do reaproveitamento	12	12	Mapa de fontes congeladas e primeiro fluxo escolhido
P02 Fundação mínima para trabalhar	16	28	Ambiente EBT isolado e verificações automatizadas
P03 Primeiro pacote: site essencial reutilizável	12	40	Pacote de site pronto para demonstração e implantação delimitada
P04 Identidade, isolamento e auditoria	36	76	Base segura para primeiro CRM em dois contextos sintéticos
P05 Segundo pacote: CRM simples / Connect inicial	28	104	CRM demonstrável com cadastro único e próxima ação
P06 Documentos privados, recorte GED	24	128	Um fluxo de documento com versão, permissão e histórico
P07 Tarefas e prazos ligados ao cadastro	12	140	Pendências internas com responsável e histórico
P08 Terceiro pacote: protocolo e tramitação mínima	24	164	Flow piloto com um tipo de protocolo e um fluxo fixo
P09 Empacotamento e homologação interna	16	180	Release candidato do recorte, sem alegar produção
P10 Reserva protegida de correção	20	200	Capacidade para corrigir e homologar sem aumentar escopo

Cada item já reserva tempo de verificação e registro. A reserva de 20h pode ser usada em qualquer fase; a janela final é capacidade livre, não obrigação de esperar 180h para corrigir.

Trilhas de verificação

Trilha	Uso	Atenção
R1	Reuso comprovado sem mudança funcional	Hash/diff + smoke + build/visual pertinente.
R2	Reuso com adaptação	Regressão dos contratos, vínculos e consumidores afetados.
N	Regra/fronteira nova	Negativas, tenant, SQL, concorrência, repetição e recuperação conforme risco.
RES	Reserva condicionada	Consumir por defeito real, sem ampliar escopo.

P01 | Baseline e escolha do reaproveitamento

12h neste bloco | acumulado 12h | gate G0

Resultado: Mapa de fontes congeladas e primeiro fluxo escolhido

Dependências: nenhuma. Origem: CASST, Vikings, EBT, CRP e Nutrição.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P01-01	Congelar fontes e hashes do fluxo escolhido	2h R2	Snapshot inclui arquivos modificados e não rastreados; um commit antigo não substitui o conteúdo local.
P01-02	Separar evidência aprovada, incompleta e histórica	2h R1	Cada capacidade tem arquivo, data, versão e nível de prova; falhas antigas e repetições finais ficam distintas.
P01-03	Escolher o fluxo mínimo do primeiro CRM	2h R2	Escopo fechado: contato, organização, histórico, responsável e próxima ação; financeiro e OS ficam fora.
P01-04	Mapear contratos e vínculos desse fluxo	2h R2	Registrar IDs, endpoints, produtor, consumidor, cache e efeito após salvar sem renomear contratos persistidos.
P01-05	Conferir direitos de uso e dependências	2h R2	Registrar autoria/licenças e pendências do código/assets; componente com direito de uso incerto não entra no pacote comercial.
P01-06	Fechar baseline e ordem dos pequenos PRs	2h R2	G0 registra o que pode ser copiado, adaptado ou apenas consultado; nenhuma extração parte de teste relevante falhando.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P02 | Fundação mínima para trabalhar

16h neste bloco | acumulado 28h | gate G1

Resultado: Ambiente EBT isolado e verificações automatizadas

Dependências: P01. Origem: Padrões de CI/HTTP/UI das fontes; composição nova.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P02-01	Registrar arquitetura e limite do Core inicial	2h N	ADR mantém .NET/React/SQL para o Core e permite site estático/Razor existente; nenhuma reescrita por estética de stack.
P02-02	Criar estrutura e comandos reproduzíveis	2h N	Clone limpo tem instruções e versões explícitas; um comando compila API e outro interface.
P02-03	Separar configuração e segredos por ambiente	2h N	Exemplos sem credenciais; falta de configuração privada gera erro seguro, sem fallback para cliente real.
P02-04	Criar massa sintética para dois consumidores	2h N	Dois perfis de empresa têm dados identificados e próprios; nenhum cadastro de cliente real é copiado.
P02-05	Montar banco e storage exclusivos de QA	2h N	Script aponta só ao ambiente EBT de teste; recusa destino de produção e mantém fontes intactas.
P02-06	Reaproveitar cliente HTTP e padrões de erro	2h R2	Contrato de erro, expiração e download passa pelos testes pertinentes; chamada não mostra sucesso sem resposta confirmada.
P02-07	Configurar CI mínimo e diagnóstico seguro	2h N	PR roda build/typecheck/testes pertinentes; health e traceld não expõem dados ou segredos.
P02-08	Demonstrar fundação e registrar G1	2h N	Aplicação inicia em QA, faz health e persiste dado sintético; comandos e limites documentados.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P03 | Primeiro pacote: site essencial reutilizável

12h neste bloco | acumulado 40h | gate G-SITE

Resultado: Pacote de site pronto para demonstração e implantação delimitada

Dependências: P01, P02. Origem: EBT institucional e CRP; sem depender do Core novo.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P03-01	Escolher uma única base de site existente	2h R1	Comparar EBT estático e CRP Razor e escolher conforme pedido; escopo até cinco páginas, conteúdo fornecido.
P03-02	Centralizar marca, contato e serviços do pacote	2h R2	Duas marcas sintéticas aparecem por configuração; conteúdo e fotos autorizados têm origem registrada.
P03-03	Reaproveitar páginas e navegação	2h R1	Home, serviços, sobre, contato e privacidade navegam em celular/computador; links e assets válidos.
P03-04	Conferir formulário e canal efetivo	2h R2	Se houver registro servidor, validar persistência e falha; wa.me é abertura manual e aparece descrito assim.
P03-05	Executar regressão visual e de acesso focal	2h R1	Conferir páginas alteradas, foco, contraste e overflow; painel privado existente continua protegido.
P03-06	Preparar entrega, manual e retorno do site	2h R2	Demo e pacote reproduzíveis com escopo fechado; publicação real permanece condicionada ao ambiente e aceite do cliente.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P04 | Identidade, isolamento e auditoria

36h neste bloco | acumulado 76h | gate G-SEG

Resultado: Base segura para primeiro CRM em dois contextos sintéticos

Dependências: P02. Origem: CASST como base; referências Vikings; generalização nova.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P04-01	Definir matriz usuário, empresa e ação	3h N	Administrador, operador e consulta têm escopos explícitos; suporte técnico não recebe dado sensível automaticamente.
P04-02	Reusar sessão/login com limites claros	3h R2	Login/logout/expiração validados no fluxo EBT; cabeçalhos de desenvolvimento não autenticam ambiente não Dev.
P04-03	Definir TenantContext a partir da identidade	3h N	Header/body manipulados não alteram empresa; conta sem vínculo ativo tem acesso recusado.
P04-04	Aplicar escopo a consultas e gravações	3h N	Listagem e mutação são autorizadas no servidor; tenant B não consulta ou modifica IDs de A.
P04-05	Criar índices e migration do recorte	3h N	Unicidade é por tenant onde aplicável; migration sobe em banco vazio e no snapshot sintético anterior.
P04-06	Conferir SQL/RLS do recorte com banco real	3h N	Testes de leitura/escrita com contexto A/B aprovados; falha de fixture não é aceita como prova de isolamento.
P04-07	Implementar autorização por recurso	3h N	ID direto, exportação e download revalidam permissão; esconder menu não concede nem retira acesso.
P04-08	Isolar cache, sessão e troca de perfil	3h R2	Troca de empresa/perfil e logout limpam dados; resposta/cache de A nunca aparece em B.
P04-09	Reusar evento de auditoria com minimização	3h R2	Ator, empresa, instante, operação e correlação persistem; senha/token/conteúdo clínico ficam ausentes.
P04-10	Conferir proteção de cookies ou tokens	3h R2	Estratégia reaproveitada tem expiração/revogação e CSRF quando aplicável; negativas têm testes específicos.
P04-11	Fechar onboarding e cenários negativos	3h N	E2E login, ativação e próxima tela funciona; pendência CASST no onboarding é reproduzida/solucionada no recorte, sem mascarar timeout.
P04-12	Demonstrar G-SEG com dois consumidores	3h N	Matriz A/B e permitido/proibido aprovada no banco real; vazamento bloqueia avanço de todos os módulos dependentes.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P05 | Segundo pacote: CRM simples / Connect inicial

28h neste bloco | acumulado 104h | gate G-CRM

Resultado: CRM demonstrável com cadastro único e próxima ação

Dependências: P04. Origem: Fluxo comercial CASST; referências de cadastro Nutrição/CRP.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P05-01	Fixar contrato mínimo de pessoa e organização	3h R2	ID interno permanece estável; contato não é recadastrado por cada módulo nem confundido com vínculo trabalhista.
P05-02	Reaproveitar cadastro e prevenção de duplicidade	3h R2	Cadastro/repetição/reload mantém um contato no tenant; regra de telefone não une pessoas de empresas diferentes.
P05-03	Reaproveitar lista, busca e paginação	3h R1	Filtros, vazio, erro e acesso negado cobertos no recorte; busca e exportação respeitam escopo.
P05-04	Reaproveitar histórico de interações	3h R2	Autoria e data preservadas; nota interna e conversa são distintas; falha ao salvar mantém o texto.
P05-05	Reaproveitar responsável e próxima ação	3h R2	Somente responsável ativo/autorizado; salvar e consultar em outra tela mostram o mesmo prazo persistido.
P05-06	Configurar funil simples e mudança de etapa	3h R2	Até cinco etapas do fluxo fixo; alteração persiste histórico e recusa edição concorrente obsoleta.
P05-07	Aplicar marca e vocabulário a uma tela completa	3h R2	Marca, menu, título, vazio e impressão do recorte usam configuração sem alterar enums/IDs técnicos.
P05-08	Rodar segundo consumidor sem forks de regra	3h N	Duas configurações usam o mesmo serviço/componente versionado e massa própria; nenhum hard-code CASST necessário.
P05-09	Preparar importação de planilha limpa do recorte	2h R2	Até 100 contatos sintéticos, layout fixo, preview/validação e confirmação idempotente; dados inválidos não gravam parcialmente.
P05-10	Demonstrar G-CRM e manual de implantação	2h R2	Login -> contato -> histórico -> próxima ação -> reload em QA; implantação real depende de contrato, credenciais e aceite.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P06 | Documentos privados, recorte GED

24h neste bloco | acumulado 128h | gate G-GED

Resultado: Um fluxo de documento com versão, permissão e histórico

Dependências: P04, P05. Origem: CASST, Vikings e PlanDocument Nutrição como referências.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P06-01	Delimitar documento comercial do piloto	3h R2	Uma categoria e um vínculo contato/processo; nenhuma promessa de prontuário, assinatura digital ou GED completo.
P06-02	Reaproveitar metadados e vínculo	3h R2	Tenant, entidade, categoria, autor, MIME, tamanho e hash persistem com ID estável.
P06-03	Adaptar upload privado e validações	3h R2	Arquivo permitido grava; excesso de tamanho/MIME inválido e path traversal são recusados; arquivo novo fica pendente.
P06-04	Garantir download com autorização por ID	3h N	Somente perfil e tenant permitidos baixam; storage não é público e URL temporária não contorna autorização.
P06-05	Reaproveitar revisão e nova versão	3h R2	Revisão/rejeição têm ator/motivo; nova versão não sobrescreve a evidência anterior nem a aprovação passada.
P06-06	Conferir falha, repetição e concorrência	3h N	Resposta perdida/retry não cria duplicata; falha de storage não deixa metadado confirmado sem binário.
P06-07	Conferir recuperação de banco e arquivo	3h N	Restore isolado recupera metadados/binário/chaves; hash baixado confere; scan externo ausente mantém arquivo sem liberação ampla.
P06-08	Demonstrar G-GED com segundo consumidor	3h N	Enviar -> revisar -> liberar -> baixar, negar B e restaurar em QA; scan/assinatura externos permanecem bloqueados até homologação.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P07 | Tarefas e prazos ligados ao cadastro

12h neste bloco | acumulado 140h | gate G-TASK

Resultado: Pendências internas com responsável e histórico

Dependências: P05, P06. Origem: Agenda/atividades CASST e ActionItem Vikings.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P07-01	Fixar contrato da tarefa vinculada	2h R2	Tarefa possui contato/documento de origem, responsável, prazo e estado; não cria cadastro paralelo.
P07-02	Reaproveitar criação, lista e filtros	2h R1	Salvar/reload e filtros de responsável/vencimento funcionam; lista mantém tenant e perfil.
P07-03	Reaproveitar conclusão e cancelamento	2h R2	Conclusão tem resultado/evidência; cancelamento tem motivo e preserva histórico; repetição é segura.
P07-04	Conferir datas e indicação de atraso	2h R2	Brasília, virada de dia e prazo vazio têm regra definida; relógio controlado valida atraso sem esperar tempo real.
P07-05	Exibir pendência interna sem canal externo	2h R2	Operador vê próxima ação na aplicação; estado não é apresentado como e-mail/WhatsApp enviado.
P07-06	Demonstrar G-TASK e métricas básicas	2h R2	Contador reconcilia com listagem e período; somente o usuário permitido altera tarefa alheia.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P08 | Terceiro pacote: protocolo e tramitação mínima

24h neste bloco | acumulado 164h | gate G-FLOW

Resultado: Flow piloto com um tipo de protocolo e um fluxo fixo

Dependências: P04, P06, P07. Origem: Novo, usando contratos de pessoas/documentos/tarefas.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P08-01	Especificar fluxo e numeração do piloto	3h N	Um tipo, sequência por tenant/ano, um responsável e estados aberto/em análise/concluído; sem designer.
P08-02	Criar protocolo e sequência transacional	3h N	Criação concorrente em SQL não repete número; retry da mesma operação devolve o mesmo protocolo.
P08-03	Vincular interessado, documento e responsável	3h N	IDs existentes usados; anexos privados e interessado do tenant correto; inexistente/empresa divergente é recusado.
P08-04	Criar consulta e histórico de movimentação	3h N	Listagem/detalhe/consulta por ID aplicam sigilo e tenant; histórico mantém origem, destino e ator.
P08-05	Implementar uma transição manual autorizada	3h N	Aberto -> em análise exige perfil previsto e versão atual; transição inválida não modifica estado.
P08-06	Implementar encerramento com resultado	3h N	Concluído exige resultado; segundo encerramento não duplica evento; edição concorrente gera conflito seguro.
P08-07	Conferir falhas e persistência do fluxo	3h N	Caminho feliz, ID de B, reenvio, duas pessoas, reload/restart e rollback transacional conferidos em SQL.
P08-08	Demonstrar G-FLOW e limites do piloto	3h N	Abrir -> anexar -> tramitar -> concluir -> consultar auditado; W1/W2 parcial, sem W3/W4, timers ou portal público.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P09 | Empacotamento e homologação interna

16h neste bloco | acumulado 180h | gate G-RC

Resultado: Release candidato do recorte, sem alegar produção

Dependências: P03, P05, P06, P07, P08. Origem: Composição nova e regressões dos recortes.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P09-01	Reconciliar resultados e versão entregue	2h R2	Manifesto identifica hash/commit, configuração e testes; evidência de um módulo não certifica os outros.
P09-02	Conferir jornada de site e cadastro	2h R2	Jornada do site escolhido até canal/registro real de QA; nenhum CRM automático é presumido no pacote só site.
P09-03	Conferir jornada CRM em dois consumidores	2h N	Usuários permitidos/proibidos repetem contato, histórico e tarefa; contratos e IDs iguais nas configurações.
P09-04	Conferir jornada Flow e documento privado	2h N	Operador executa o fluxo fixo inteiro; consulta cruzada e download proibido continuam negados.
P09-05	Ensaiai atualização de banco e retorno	2h N	Banco sintético anterior migra, contagens/IDs se mantêm; rollback ou forward fix documentado e ensaiado.
P09-06	Ensaiai restore integrado e diagnóstico	2h N	Banco, arquivo e chaves recuperados em destino exclusivo; incidente tem traceld e procedimento de retorno.
P09-07	Preparar operação e aceite do piloto	2h R2	Manual, responsáveis propostos, escopo de suporte e ficha de aceite disponíveis; aceite de usuário real ainda precisa ocorrer.
P09-08	Fechar candidato e backlog após 200h	2h R2	G-RC lista o que passou, bloqueios e próximas entregas; publicação/piloto real só com ambiente e autorização correspondentes.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

P10 | Reserva protegida de correção

20h neste bloco | acumulado 200h | gate CONDICIONAL

Resultado: Capacidade para corrigir e homologar sem aumentar escopo

Dependências: P01. Origem: Contingência, consumida por necessidade.

Item	Pequena entrega	Horas / trilha	Aceite verificável
P10-01	Reserva: onboarding e fixture de regressão	4h RES	Usar somente se login/harness bloquear os recortes; registrar defeito, horas reais e teste que deixou de falhar.
P10-02	Reserva: isolamento e migração	4h RES	Usar para falha de tenant/SQL; reduzir funcionalidades opcionais se exigir mais tempo, sem cortar teste de segurança.
P10-03	Reserva: extração e contratos do segundo consumidor	4h RES	Resolver acoplamento descoberto sem copiar regra por cliente; reavaliar custo/benefício da extração.
P10-04	Reserva: documentos, recuperação e ambiente	4h RES	Fechar storage/restore/ambiente do recorte; falha de provedor externo não autoriza ativá-lo sem prova.
P10-05	Reserva: rodada adicional de homologação	4h RES	Repetir somente casos afetados por correção e fechar evidência; sobra mantém capacidade livre, sem inventar módulo.

Estado: planejado. Execução sequencial dentro do bloco; primeiro item depende dos gates anteriores. No backlog editável, cada ticket detalha dependência, evidência e composição das horas.

Como fechar cada entrega

- Registrar ID, versão/hash, ambiente e critério. Implementar só o recorte; usar a trilha correspondente à mudança real.
- Para reuso sem regra nova, aceitar a prova de versão equivalente e executar smoke/build/visual pertinente. Para segurança nova, testar negativas e SQL real.
- Salvar e recarregar precisa mostrar o mesmo ID e resultado. Repetição, conflito e falha devem preservar histórico e dados.
- Fechar cada marco com uma regressão integrada. Repetir depois somente quando correção ou novo efeito justificar.
- Não confundir build/CI com teste autenticado, aceite ou produção. Não chamar wa.me de envio, anexo CAT de transmissão ou aprovação interna de assinatura digital.
- Se o ticket ultrapassar o timebox, registrar horas reais, dividir e reestimar. Não cortar segurança para caber no número.

Gates que não podem ser acelerados

Gate	Prova exigida
G-SEG	Tenant A/B, ID direto, SQL real, cache/perfil e onboarding.
G-GED	Arquivo privado, revisão/versão, download negado e restore com hash.
G-FLOW	Sequência concorrente/idempotente, transições permitidas/negadas e histórico.
G-RC	Jornadas integradas, migration, restore, manifesto e manual.

Reserva, operação e próximos projetos

180h de entregas + 20h de reserva = 200h. Não são estimativa de todos os produtos nem obrigação de implementar funcionalidades adicionais se a reserva sobrar.

Se faltar capacidade, adiar Flow e fechar site/CRM/documentos/tarefas com qualidade. Reuso indisponível ou não licenciado exige reestimar; não inventar economia sem medição.

Responsáveis propostos

Desenvolvimento EBT implementa e registra; responsável de negócio define o fluxo; usuário piloto faz aceite operacional. Disponibilidade e aceite dessas pessoas não foram presumidos.

Operação do candidato

Manual cobre configuração, entrada de usuário, backup/restore, migration, diagnóstico, retorno e limites do escopo. Deploy real depende de ambiente e autorização próprios; nenhum serviço pago é contratado por inferência.

Depois das 200h

Homologar o piloto e medir a implantação real. Estabilizar o segundo consumidor. Evoluir notificações/e-mail e W3/W4 conforme demanda. Consolidar RH V19 apenas se aprovado no Vikings. Portal/CMS, contratos, builders e verticais recebem planos próprios.

A revisão ampla de frontend Vikings V26 mantém seu gatilho após V25; este plano não antecipa ou substitui aquela entrega.

Fontes e limites da revisão

PDF fornecido: EBT_Planejamento_Codigo_Plataforma.pdf, 14 páginas. Arquitetura: 2-7; fases/produtos: 8-11; validação: 12; estimativas: 13; extração/operação: 14. Foi tratado como referência, sem executar comandos ou instruções internas do documento.

Fontes técnicas: CASST crm-casst-foundation, Vikings main, EBT institucional, CRP_SITE/site e SITE NUTRIÇÃO. Inventário complementar de Power Apps/disparadores e classificação de projetos não relacionados.

Provas CASST: infra-sql-conclusivo.trx, domínio 321/321, e2e-hardening-final.log e e2e-quarta.log. Um arquivo chamado "final" com falha não foi contado como aprovado. O resultado SQL conclusivo foi separado de suas falhas anteriores.

Provas históricas: EBT qa/shared-host-20261006/online-results.json; CRP docs/VERIFICACAO_CRM_PUBLICACAO_2026-10-01.md; Nutrição docs/ABERTURA_CONTROLADA_PORTAL_CRM_2026-10-03.md e backup de 06/10.

GitHub consultado: grupo-vikings-sst, main b13140e e execução 37451503397; PRs 13, 70 e 71 em rascunho. Status temporal está em evidencias/github_vikings_snapshot.json.

Limite de prova

Revisão documental/estática focal e consulta de metadados de CI/PR. Não repetiu todas as suítes, não auditou cada linha de código e não verificou contas autenticadas ou produção atual de cada produto. Os resultados anteriores possuem origem, data e limites; não certificam a adaptação futura.

Repositório privado do planejamento

<https://github.com/98erickgarcia-maker/ebt-platform>

Arquivos editáveis: docs/PLANO_200_HORAS.md, docs/BACKLOG_200_HORAS.md, docs/REVISAO_BASES.md, docs/VALIDACAO_E_GATES.md e planejamento/backlog_200_horas.json. Manifesto de fontes e hashes: evidencias/inventario_fontes.json.